Fase 3 – Prosjektgjennomføring
STATUSRAPPORT


	Prosjektnavn:
	

	Statusrapport nummer:
	

	Utarbeidet av:
	

	Dato:
	


1. Status - tidsplan og framdrift
(Status i forhold til milepælplan framgår av vedlagt milepælplan med avmerket status for de enkelte milepæler. I rubrikken under kommenteres avvik i forhold til planen.)
	


2. Status - risiko
(Status i forhold til risikoelementer framgår av vedlagt risikoanalyse med avmerket status for hvorledes risiko endrer seg i prosjektet. I rubrikken under kommenteres risikoelementer med status gul eller rød.)
	


3. Status - kostnader 
(Kostnader i forhold til budsjett og rammer, prognose på hvorledes kostnadsbildet utvikler seg videre. Ved eksterne anskaffelser er det viktig å rapportere på tillegg og endringer.)
	


4. Status - personellressurser
(Personellressurser som prosjektet er tildelt, hvorledes benyttes disse, prognose for videre personellbehov i forhold til planer og avtaler).
	


5. Status leverandører
(Hvis prosjektet har leveranser fra eksterne, hvordan er leveransene i forhold til pris og avtaler, prognoser for videre samarbeid med leverandører.)
	


6. Annet
(Andre momenter som prosjektet vil ta opp med ledergruppen/styringsgruppen).
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